MOD1-IMP-FT4

SEGUIMIENTO DE ASIGNACIONES - EQUIPO EME

N°	DESCRIPCIÓN de ASIGNACION	RESP	FECHA DE ASIGNACIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO			STAT	OBSERVACIONES
				PLAN	REAL	RETRASO		
1	Elaborar y aprobar la Política de SC	Eddy Aedo	16-nov	23-abr				
2	Coordinar la realización de la reunión de Declaración de Gerencia	Olimpia Aedo	16-nov	23-abr				Proyector, Sillas. Preparar en Power Point VISIÖN MISIÓN. Hacer listado de participantes. Coordinar Invitados clientes
3	Capacitar al Equipo EME	Esther Bendezú	16-nov	23-abr				
4	Nombrar OFICIALMENTE al Equipo EME							
5	Tomar fotos de la situación inicial para incluirlo en un informe de diagnóstico.							
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
30								
31								
32								
33								
28								